

Renovering Rackarbergsgatan

Preliminär tidplan

- Etapp 1** klar
- Etapp 2** pågår
- Etapp 3** Tidigast 2022
- Etapp 4** Tidigast 2024/2025
- Etapp 5** Tidigast 2026/2027

Med reservation för ändringar

